

**CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO**

Local: Apucarana-PR  
Endereço: Rua Guarapuava, nº 580, Centro  
**RAZÃO SOCIAL: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná**  
**CNPJ: 76.639.384/0001-59**

**BDI**                      25,84%                      25,84%

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI	30	% NO PERIODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, TESTES FINAIS E COMISSONAMENTO	8.319,82	8.319,82	100,00%
2	DISPOSITIVOS SOLARES	84.885,41	84.885,41	100,00%
3	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1.852,92	1.852,92	100,00%
4	INSTALAÇÃO DE CABOS	25.034,65	25.034,65	100,00%
5	MALHA DE ATERRAMENTO	622,61	622,61	100,00%
PARCELA		100,00%	120.715,41	100,00%
TOTAL		120.715,41	120.715,41	100,00%