

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Local: Pato Branco-PR
Endereço: Rua Tamoio- Centro
RAZÃO SOCIAL: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná
CNPJ: 76.639.384/0001-59

BDI 25,84% Versão 3.0

ITEM	SERVIÇOS	VALOR TOTAL COM BDI	30	% NO PERIODO
1	SERVIÇOS PRELIMINARES, ACOMPANHAMENTO DA OBRA, TESTES FINAIS E COMISSONAMENTO	8.320,16	8.320,16	100,00%
2	CABINE PARA ALOJAMENTO DOS EQUIPAMENTOS	22.805,70	22.805,70	100,00%
3	DIPOSITIVOS SOLARES	75.199,29	75.199,29	100,00%
4	DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA	1.854,28	1.854,28	100,00%
5	INSTALAÇÃO DE CABOS	42.975,30	42.975,30	100,00%
6	MALHA DE ATERRAMENTO	1.811,35	1.811,35	100,00%
PARCELA		100,00%	152.966,08	100,00%
TOTAL		152.966,08	152.966,08	100,00%