Objeto:

Contratada:

L Responsavel:

Conselho Regional de Engenharia BDI:
e Agronomia do Parana Revisao:

Referéncias:

Obra de reforma da Inspetoria de Paranavai (IPVA - RMGA)

A contratar
Wilson
24,52%

01

SINAPI (11/23); SBC (01/24); SIURB (07/23); SETOP (08/23); SICRO3 (07/23); AGETOP CIVIL
(10/23); ORSE (11/23).

ITEM DESCRIGAO 30 DIAS 60 DIAS ACUMULADO
1 SERVICOS PRELIMINARES 52,27% 47,73% 100,00%
R$ 3.937.,49 R$ 3.595,73 R$ 7.533,22
1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00% 100,00%
R$ 341,75 R$ 341,75
1.2 ADMINISTRACAO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 50,00% 50,00% 100,00%
R$ 3.058,71 R$ 3.058,71 R$ 6.117,42
1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3- 50,00% 50,00% 100,00%
PERCURSO 12KM R$ 537,02 R$ 537,03 R$ 1.074,05
2 DEMOLICOES 100,00% 100,00%
R$ 3.422,17 R$ 3.422,17
21 INSTALAGOES 100,00% 100,00%
R$ 174,24 R$ 174,24
2.1.1  |REMOGAO DE LUMINARIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 100,00% 100,00%
AF_12/2017 R$ 11,80 R$ 11,8
2.1.2 |REMOGAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO UNIPOLAR ATE 50A 100,00% 100,00%
R$ 73,67 R$ 73,67
2.1.3 |REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO OU CAIXA DE PASSAGEM 100,00% 100,00%
R$ 61,38 R$ 61,38
2.14 |RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS 100,00% 100,00%
R$ 27,39 R$ 27,39
2.2 REVESTIMENTO 100,00% 100,00%
R$ 3.247,93 R$ 3.247,93
2.21 |REMOGAO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00% 100,00%
R$ 1.052,73 R$ 1.052,73
2.2.2 |DEMOLICAO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATE 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO 100,00% 100,00%
R$ 116,20 R$ 116,20
2.2.3 |RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS 100,00% 100,00%
R$ 170,93 R$ 170,93
2.2.4 |REMOGAO DE PLACA EXISTENTE DA FACHADA 100,00% 100,00%
R$ 32,70 R$ 32,70
2.2.5 |RETIRADA DE PEITORIL DE MARMORE OU GRANITO 100,00% 100,00%
R$ 55,67 R$ 55,67




2.26 |ADAPTADO (SBC 210030) REMOGAO DE SINALIZAGAO DE PISO 100,00% 100,00%

R$ 6,20 R$ 6,20

2.2.7 |RETIRADA CORTINAS EXISTENTES 100,00% 100,00%

R$ 26,45 R$ 26,45

2.2.8 |ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE 100,00% 100,00%

R$ 411,55 R$ 411,55

2.29 [REMOGAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 100,00% 100,00%

REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 R$ 103,56 R$ 103,56

2.2.10 |DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 100,00% 100,00%

AF_09/2023 R$ 125,14 R$ 125,14

2.2.11 [REMOGCAO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METALICA, COM 100,00% 100,00%

REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE R$ 19,25 R$ 19,25
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NAO REAPROVEITAVEL

2.2.12 |RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA 100,00% 100,00%

R$ 1.127,55 R$ 1.127,55

3 REVESTIMENTO 22,10% 77,90% 100,00%

R$ 3.822,67 R$ 13.477,14 R$ 17.299,81

3.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00% 100,00%

R$ 1.279,13 R$ 1.279,13

3.2 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00% 100,00%

R$ 2.574,46 R$ 2.574,46

3.3 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 100,00% 100,00%

R$ 599,36 R$ 599,36

34 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS 100,00% 100,00%

DEMAOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETONICO E R$ 1.828,41 R$ 1.828,41

3.5 PISO PODOTATIL DE INOX, ALERTA, ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. CONFORME 100,00% 100,00%

MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE R$ 338,33 R$ 338,33

3.6 PISO PODOTATIL DE INOX, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRAO NBR 9050:2020. 100,00% 100,00%

CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, R$ 509,41 R$ 509,41

3.7 APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. AF_06/2014 100,00% 100,00%

R$ 238,68 R$ 238,68

3.8 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS 100,00% 100,00%

DEMAOS. AF_06/2014 R$ 698,67 R$ 698,67

3.9 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 100,00% 100,00%

DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VAOS. R$ 1.497,83 R$ 1.497,83

3.10 ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MEDIA UMIDA) PARA 100,00% 100,00%

CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 R$ 1.045,71 R$ 1.045,71

3.1 PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE 100,00% 100,00%

R$ 3.505,11 R$ 3.505,11

3.12 RODAPE SANTA LUZIA BRANCO 5CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO 100,00% 100,00%

R$ 3.184,71 R$ 3.184,71




4 ESQUADRIAS 25,08% 74,92% 100,00%
R$ 5.397,74 R$ 16.123,34 R$ 21.521,08
4.1 ADAPTADO - PELICULA APLICADA NA PORTA DE VIDRO - CONFORME PROJETO 100,00% 100,00%
ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO R$ 87,36 R$ 87,36
4.2 CORTINA ROLO EM TELA SOLAR PROTEGAO SOLAR COM BANDO - CONFORME 100,00% 100,00%
PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO R$ 2.879,08 R$ 2.879,08
43 PELICULA TERMO SELETIVA 3M PRESTIGE 70 OU SIMILAR, INCOLOR, PARA FACHADAS 100,00% 100,00%
EXTERNAS, COM CARACTERISTICAS DE REJEIGAO DE CALOR, CONTROLE DE R$ 1.882,74 R$ 1.882,74
LUMINOSIDADE E BLOQUEIO DE RAIOS INFRAVERMELHOS, BLOQUEIO UV MAIOR OU
IGUAL A 99% E REDUGAO DO CALOR SOLAR MAIO QUE 90%- FORNECIMENTO E
INSTALACAO CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO. -
4.4 JANELA BASCULANTE COM PARTE VIDRO FIXA — CONFORME PROJETO 50,00% 50,00% 100,00%
ARQUITETONICO — EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTATICA COR BRANCA E R$ 5.089,79 R$ 5.089,79 R$ 10.179,58
VIDRO TEMPERADO 10MM TRANSPARENTE SIMILAR A EXISTENTE — FORNECIMENTO E
4.5 PEITORIL EM GRANITO ICARAI POLIDO COM FRISO, PARA JANELAS, ESPESSURA 2CM 50,00% 50,00% 100,00%
LARGURA ATE 20CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 307,945 R$ 307,945 R$ 615,89
4.6 PLACA PARA SINALIZACAO DE FACHADA - FIXADA EM PAREDE, CONFECCIONADA EM 100,00% 100,00%
ACM - LETRA CAIXA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALACAO (CONFORME MEMORIAL R$ 2.766,17 R$ 2.766,17
4.7 RECOLOCAGAO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MEDIA DE 80CM DE 100,00% 100,00%
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019 R$ 119,43 R$ 119,43
4.8 REMOGAO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA 100,00% 100,00%
R$ 40,38 R$ 40,38
4.9 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUIDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 100,00% 100,00%
R$ 153,67 R$ 153,67
4.10 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO ACETINADO EM 100,00% 100,00%
MADEIRA, 2 DEMAOS. AF_01/2021 R$ 93,13 R$ 93,13
4.11 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUIDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 100,00% 100,00%
DEMAOS. AF_01/2021 R$ 115,64 R$ 115,64
4.12 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRAULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, 100,00% 100,00%
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE PUXADOR EM ACO INOX DE 60CM E ACESSORIOS R$ 2.504,83 R$ 2.504,83
4.13 PRENDEDOR DE PORTA MAGNETICO EM ALUMINIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO 100,00% 100,00%
R$ 83,18 R$ 83,18
5 INSTALAGOES ELETRICAS 94,51% 5,49% 100,00%
R$ 11.993,37 R$ 696,77 R$ 12.690,14
5.1 COMPONENTES 100,00% 100,00%
R$ 1.975,82 R$ 1.975,82
5.1.1 |INTERRUPTOR 2 SECOES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00% 100,00%
R$ 39,85 R$ 39,85
5.1.2 |TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - SOBREPOR SIMILAR 100,00% 100,00%
R$ 400,01 R$ 400,01
5.1.3 [TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00% 100,00%
R$ 57,95 R$ 57,95




514 |[TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00% 100,00%
R$ 116,65 R$ 116,65

5.1.5 |TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00% 100,00%
R$ 78,25 R$ 78,25

51.6 |INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEGAO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 100,00% 100,00%
- SOBREPOR OU SIMILAR R$ 37,36 R$ 37,36

5.1.7 |CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4"), APARENTE - 100,00% 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 R$ 1.245,75 R$ 1.245,75

5.2 CONDUTORES 100,00% 100,00%
R$ 4.180,1 R$ 4.180,1

5.2.1 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 100,00% 100,00%
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 R$ 1.144,46 R$ 1.144,46

5.2.2 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 VV, PARA 100,00% 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$ 172,47 R$ 172,47

5.2.3 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 100,00% 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$ 905,53 R$ 905,53

5.2.4 [CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 100,00% 100,00%
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 R$ 343,80 R$ 343,80

5.2.5 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 100,00% 100,00%
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 238,74 R$ 238,74

5.2.6 [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 100,00% 100,00%
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 R$ 910,24 R$ 910,24

5.2.7 |ABRAGADEIRA METALICA TIPO D DE 3/4" E PARAFUSO DE FIXAGAO 100,00% 100,00%
R$ 464,86 R$ 464,86

5.3 QUADRO DE DISTRIBUIGAO 100,00% 100,00%
R$ 2.030,22 R$ 2.030,22

5.3.1 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE 100,00% 100,00%
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - R$ 465,54 R$ 465,54

5.3.2 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
INSTALACAO. AF_10/2020 R$ 15,48 R$ 15,48

5.3.3 |DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
INSTALACAO. AF_10/2020 R$ 49,53 R$ 49,53

5.34 |[DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
INSTALACAO. AF_10/2020 R$ 18,45 R$ 18,45

5.3.5 |DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
INSTALACAO. AF_10/2020 R$ 75,09 R$ 75,09

5.3.6 [DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%
INSTALACAO. AF_10/2020 R$ 100,26 R$ 100,26

5.3.7 |DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS 100,00% 100,00%
R$ 1.153,07 R$ 1.153,07

5.3.8 |DISJUNTOR DE PROTEGCAO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 100,00% 100,00%
CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL R$ 152,80 R$ 152,80




5.4 ILUMINAGAO 50,00% 50,00% 100,00%

R$ 696,77 R$ 696,77 R$ 1.393,54

5.4.1 |LUMINARIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 50,00% 50,00% 100,00%

62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO R$ 696,77 R$ 696,77 R$ 1.393,54

5.5 PROJETO DE TELECOMUNICAGOES 100,00% 100,00%

R$ 3.110,46 R$ 3.110,46

5,51 |RACK SUSPENSO 8U COM VENTILACAO, BANDEJA FIXA E REGUA DE TOMADAS - 100,00% 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALADO R$ 1.039,42 R$ 1.039,42

55.2 [SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO 100,00% 100,00%

R$ 603,09 R$ 603,09

5.5.3 |PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19™ 100,00% 100,00%

R$ 399,97 R$ 399,97

5.54 |ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 100,00% 100,00%

INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 R$ 272,91 R$ 272,91

5.5.,5 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAGAO INSTITUCIONAL - 100,00% 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2019 R$ 335,08 R$ 335,08

5.5.6 |[CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDAVEL DN 25 MM (3/4"), 100,00% 100,00%

APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2016 R$ 59,32 R$ 59,32

5.5.7 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 100,00% 100,00%

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. R$ 86,82 R$ 86,82

5.5.8 |[TOMADA LOGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00% 100,00%

R$ 219,65 R$ 219,65

5.5.9 |CONJUNTO DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA 100,00% 100,00%

(CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE R$ 94,20 R$ 94,20

6 MOBILIARIO 100,00%| 100,00% .
R$ 5.209,18

6.1 LIXEIRA COM PEDAL EM ACO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS) 100,00% 100,00%

R$ 405,26 R$ 405,26

6.2 LIXEIRA INOX COM PEDAL DUPLA E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - 100,00% 100,00%

CONFORME PROJETO ARQUITETONICO E MEMORIAL DESCRITIVO R$ 803,91 R$ 803,91

6.3 ARMARIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SAO PAULO POLITORNO BRANCO 100,00% 100,00%

OU SIMILAR DIMENSOES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM R$ 873,35 R$ 873,35

6.4 ARMARIO GABINETE SUPORTE PARA FRIGOBAR MDF BLANCHE ARAUCO OU SIMILAR 100,00% 100,00%

COM GAVETA COM CORREDICAS TELESCOPICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E R$ 542,18 R$ 542,18

6.5 CACHEPO EM POLIETILENO QUADRADO PRETO 50x50CM - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%

INSTALACAO R$ 500,48 R$ 500,48

6.6 ARVORE ARTIFICIAL (BAMBU), ALTURA DE 150CM, TOQUE REAL - FORNECIMENTO E 100,00% 100,00%

INSTALACAO R$ 317,26 R$ 317,26

6.7 CASCA DE PINUS - FORNECIMENTO E COLOCACAO 100,00% 100,00%

R$ 25,85 R$ 25,85

6.8 PLACA DO BRASAO DO CREA-PR CONFORME A ESPECIFICAGAO EM PROJETO - 100,00% 100,00%

FORNECIMENTO E INSTALACAO R$ 1740,89 R$ 1.740,89




7 PREVENTIVO INCENDIO 100,00% 100,00%
RS 29,00 RS 29,00
71 |LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 100,00% 100,00%
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2020 R$ 29,00 R$ 29,00
8 SERVIGOS COMPLEMENTARES 100,00% 100,00%
RS 846,11 RS 846,11
81  |LIMPEZA GERAL DA OBRA 100,00% 100,00%
RS 846,11 RS 846,11
9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUIDO 100,00% 100,00%
RS 1.127,01 RS 1.127,01
9.1 |PROJETO "AS BUILT™ ARQUITETURA 100,00% 100,00%
R$ 630,30 R$ 630,30
92  |PROJETO "AS BUILT™ DE INSTALACOES 100,00% 100,00%
R$ 496,71 RS 496,71
PORCENTAGEM 41,01% 58,99% 100,00%
CUSTO|  R$28.573,43 RS 41.104,29 RS 69.677,70




