
Objeto: Obra de reforma da Inspetoria de Paranavaí (IPVA - RMGA)

Contratada: A contratar

Responsável: Wilson 

BDI: 24,52%

Revisão: 01
Referências:

ITEM DESCRIÇÃO 30 DIAS 60 DIAS ACUMULADO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 52,27%                           
R$ 3.937,49

47,73%                           
R$ 3.595,73

100,00%                           
R$ 7.533,22

 1.1 PLACA DE RESPONSABILIDADE TECNICA EM OBRAS 100,00%                           
R$ 341,75

                           100,00%                           
R$ 341,75

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - ENGENHEIRO CIVIL 50,00%                           
R$ 3.058,71

50,00%                           
R$ 3.058,71

100,00%                           
R$ 6.117,42

 1.3 REMOCAO MANUAL DE ENTULHO E DESTINO BOTA FORA COM CAMINHAO 12M3-
PERCURSO 12KM

50,00%                           
R$ 537,02

50,00%                           
R$ 537,03

100,00%                           
R$ 1.074,05

2 DEMOLIÇÕES 100,00%                           
R$ 3.422,17

                           100,00%                           
R$ 3.422,17

 2.1 INSTALAÇÕES 100,00%                           
R$ 174,24

                           100,00%                           
R$ 174,24

 2.1.1 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

100,00%                           
R$ 11,80

                           100,00%                           
R$ 11,8

 2.1.2 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO UNIPOLAR ATÉ 50A 100,00%                           
R$ 73,67

                           100,00%                           
R$ 73,67

 2.1.3 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM 100,00%                           
R$ 61,38

                           100,00%                           
R$ 61,38

 2.1.4 RETIRADA INTERRUPTORES E TOMADAS 100,00%                           
R$ 27,39

                           100,00%                           
R$ 27,39

 2.2 REVESTIMENTO 100,00%                           
R$ 3.247,93

                           100,00%                           
R$ 3.247,93

 2.2.1 REMOÇÃO DE PINTURA EXISTENTE EM ALVENARIA E CONCRETO - LIXA 100,00%                           
R$ 1.052,73

                           100,00%                           
R$ 1.052,73

 2.2.2 DEMOLIÇÃO DE REBOCO, COM ESPESSURA DE ATÉ 55MM, INCLUSIVE AFASTAMENTO 100,00%                           
R$ 116,20

                           100,00%                           
R$ 116,20

 2.2.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS 100,00%                           
R$ 170,93

                           100,00%                           
R$ 170,93

 2.2.4 REMOÇÃO DE PLACA EXISTENTE DA FACHADA 100,00%                           
R$ 32,70

                           100,00%                           
R$ 32,70

 2.2.5 RETIRADA DE PEITORIL DE MÁRMORE OU GRANITO 100,00%                           
R$ 55,67

                           100,00%                           
R$ 55,67

SINAPI (11/23); SBC (01/24); SIURB (07/23); SETOP (08/23); SICRO3 (07/23); AGETOP CIVIL 
(10/23); ORSE (11/23).



 2.2.6 ADAPTADO (SBC 210030) REMOÇÃO DE SINALIZAÇÃO DE PISO 100,00%                           
R$ 6,20

                           100,00%                           
R$ 6,20

 2.2.7 RETIRADA CORTINAS EXISTENTES 100,00%                           
R$ 26,45

                           100,00%                           
R$ 26,45

 2.2.8 ARGAMASSA CIM./AREIA 1:5 COM ADITIV0 IMPERMEABILIZANTE 100,00%                           
R$ 411,55

                           100,00%                           
R$ 411,55

2.2.9 REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023

100,00%                           
R$ 103,56

                           100,00%                           
R$ 103,56

2.2.10 DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_09/2023

100,00%                           
R$ 125,14

                           100,00%                           
R$ 125,14

2.2.11 REMOÇÃO MANUAL DE FOLHA DE PORTA OU JANELA DE MADEIRA OU METÁLICA, COM 
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE 
TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL

100,00%                           
R$ 19,25

                           100,00%                           
R$ 19,25

2.2.12 RETIRADA/DEMOLICAO DE PISO CERAMICO COM REMOCAO ENSACADA 100,00%                           
R$ 1.127,55

                           100,00%                           
R$ 1.127,55

3 REVESTIMENTO 22,10%                           
R$ 3.822,67

77,90%                           
R$ 13.477,14

100,00%                           
R$ 17.299,81

 3.1 REPAROS EM TRINCAS E RACHADURAS 100,00%                           
R$ 1.279,13

100,00%                           
R$ 1.279,13

 3.2 REPARO DE PAREDES E FORRO COM MASSA ACRILICA - NIVELAMENTO 100,00%                           
R$ 2.574,46

100,00%                           
R$ 2.574,46

 3.3 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 100,00%                           
R$ 599,36

100,00%                           
R$ 599,36

 3.4 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014 - NAS CORES INDICADAS NO PROJETO ARQUITETÔNICO E 

100,00%                           
R$ 1.828,41

100,00%                           
R$ 1.828,41

 3.5 PISO PODOTÁTIL DE INOX, ALERTA, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE 

100,00%                           
R$ 338,33

100,00%                           
R$ 338,33

 3.6 PISO PODOTÁTIL DE INOX, DIRECIONAL, ESP. 5MM, PADRÃO NBR 9050:2020. 
CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, 

100,00%                           
R$ 509,41

100,00%                           
R$ 509,41

 3.7 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 100,00%                           
R$ 238,68

100,00%                           
R$ 238,68

 3.8 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

100,00%                           
R$ 698,67

100,00%                           
R$ 698,67

3.9 PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM 
DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, SEM VÃOS. 

100,00%                           
R$ 1.497,83

100,00%                           
R$ 1.497,83

3.10 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 
CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

100,00%                           
R$ 1.045,71

100,00%                           
R$ 1.045,71

3.11 PISO CERAMICO 45X45CM CARGO PLUS WHITE ELIANE 100,00%                           
R$ 3.505,11

100,00%                           
R$ 3.505,11

3.12 RODAPÉ SANTA LUZIA BRANCO 5CM DE ALTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%                           
R$ 3.184,71

100,00%                           
R$ 3.184,71



4 ESQUADRIAS 25,08%                           
R$ 5.397,74

74,92%                           
R$ 16.123,34

100,00%                           
R$ 21.521,08

 4.1 ADAPTADO - PELÍCULA APLICADA NA PORTA DE VIDRO  - CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%                           
R$ 87,36

100,00%                           
R$ 87,36

 4.2 CORTINA ROLÔ EM TELA SOLAR PROTEÇÃO SOLAR COM BANDÔ - CONFORME 
PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

100,00%                           
R$ 2.879,08

100,00%                           
R$ 2.879,08

 4.3 PELÍCULA TERMO SELETIVA 3M PRESTIGE 70 OU SIMILAR, INCOLOR, PARA FACHADAS 
EXTERNAS, COM CARACTERÍSTICAS DE REJEIÇÃO DE CALOR, CONTROLE DE 
LUMINOSIDADE E BLOQUEIO DE RAIOS INFRAVERMELHOS, BLOQUEIO UV MAIOR OU 
IGUAL A 99% E REDUÇÃO DO CALOR SOLAR MAIO QUE 90%- FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO. - 

100,00%                           
R$ 1.882,74

100,00%                           
R$ 1.882,74

 4.4 JANELA BASCULANTE COM PARTE VIDRO FIXA – CONFORME PROJETO 
ARQUITETÔNICO – EM ALUMINIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCA E 
VIDRO TEMPERADO 10MM TRANSPARENTE SIMILAR A EXISTENTE – FORNECIMENTO E 

50,00%                           
R$ 5.089,79

50,00%                           
R$ 5.089,79

100,00%                           
R$ 10.179,58

4.5 PEITORIL EM GRANITO ICARAÍ POLIDO COM FRISO,  PARA JANELAS, ESPESSURA 2CM 
LARGURA ATÉ 20CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

50,00%                           
R$ 307,945

50,00%                           
R$ 307,945

100,00%                           
R$ 615,89

4.6 PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE FACHADA - FIXADA EM PAREDE, CONFECCIONADA EM  
ACM - LETRA CAIXA EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO  (CONFORME MEMORIAL 

100,00%                           
R$ 2.766,17

100,00%                           
R$ 2.766,17

4.7 RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 80CM DE 
LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL. AF_12/2019

100,00%                           
R$ 119,43

100,00%                           
R$ 119,43

4.8 REMOÇÃO DE PINTURA EM ESQUADRIAS E FORROS DE MADEIRA - LIXA 100,00%                           
R$ 40,38

100,00%                           
R$ 40,38

4.9 PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021 100,00%                           
R$ 153,67

100,00%                           
R$ 153,67

4.10 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM 
MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021

100,00%                           
R$ 93,13

100,00%                           
R$ 93,13

4.11 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 
DEMÃOS. AF_01/2021

100,00%                           
R$ 115,64

100,00%                           
R$ 115,64

4.12 PORTA DE ABRIR COM MOLA HIDRÁULICA, EM VIDRO TEMPERADO, 80X210 CM, 
ESPESSURA 10 MM, INCLUSIVE PUXADOR EM AÇO INOX DE 60CM E ACESSÓRIOS

100,00%                           
R$ 2.504,83

100,00%                           
R$ 2.504,83

4.13 PRENDEDOR DE PORTA MAGNÉTICO EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 100,00%                           
R$ 83,18

100,00%                           
R$ 83,18

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 94,51%                           
R$ 11.993,37

5,49%                           
R$ 696,77

100,00%                           
R$ 12.690,14

 5.1 COMPONENTES 100,00%                           
R$ 1.975,82

                           100,00%                           
R$ 1.975,82

 5.1.1 INTERRUPTOR 2 SEÇÕES (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%                           
R$ 39,85

                           100,00%                           
R$ 39,85

 5.1.2 TOMADA HEXAGONAL DUPLA 2P + T - 10A - 250V - SOBREPOR SIMILAR 100,00%                           
R$ 400,01

                           100,00%                           
R$ 400,01

 5.1.3 TOMADA HEXAGONAL (DUPLA) 2P + T - 20A  (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%                           
R$ 57,95

                           100,00%                           
R$ 57,95



 5.1.4 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%                           
R$ 116,65

                           100,00%                           
R$ 116,65

 5.1.5 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 20A - 250V (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%                           
R$ 78,25

                           100,00%                           
R$ 78,25

 5.1.6 INTERRUPTOR SIMPLES 1 SEÇÃO E 1 TOMADA HEXAGONAL 2P + T - 10A CONJUGADOS 
- SOBREPOR OU SIMILAR

100,00%                           
R$ 37,36

                           100,00%                           
R$ 37,36

 5.1.7 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC DN 25 MM (3/4''), APARENTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

100,00%                           
R$ 1.245,75

                           100,00%                           
R$ 1.245,75

 5.2 CONDUTORES 100,00%                           
R$ 4.180,1

                           100,00%                           
R$ 4.180,1

 5.2.1 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%                           
R$ 1.144,46

                           100,00%                           
R$ 1.144,46

 5.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%                           
R$ 172,47

                           100,00%                           
R$ 172,47

 5.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%                           
R$ 905,53

                           100,00%                           
R$ 905,53

 5.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%                           
R$ 343,80

                           100,00%                           
R$ 343,80

 5.2.5 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

100,00%                           
R$ 238,74

                           100,00%                           
R$ 238,74

 5.2.6 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%                           
R$ 910,24

                           100,00%                           
R$ 910,24

 5.2.7 ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO D DE 3/4" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO 100,00%                           
R$ 464,86

                           100,00%                           
R$ 464,86

 5.3 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 100,00%                           
R$ 2.030,22

                           100,00%                           
R$ 2.030,22

 5.3.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 
EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

100,00%                           
R$ 465,54

                           100,00%                           
R$ 465,54

 5.3.2 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%                           
R$ 15,48

                           100,00%                           
R$ 15,48

 5.3.3 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%                           
R$ 49,53

                           100,00%                           
R$ 49,53

 5.3.4 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%                           
R$ 18,45

                           100,00%                           
R$ 18,45

 5.3.5 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%                           
R$ 75,09

                           100,00%                           
R$ 75,09

 5.3.6 DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020

100,00%                           
R$ 100,26

                           100,00%                           
R$ 100,26

 5.3.7 DISPOSITIVO PROTETOR DE SURTO 220V OU 127V, 20 KA - DPS 100,00%                           
R$ 1.153,07

                           100,00%                           
R$ 1.153,07

 5.3.8 DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, 
CORRENTE NOMINAL DE 25A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL 

100,00%                           
R$ 152,80

                           100,00%                           
R$ 152,80



 5.4 ILUMINAÇÃO 50,00%                           
R$ 696,77

50,00%                           
R$ 696,77

100,00%                           
R$ 1.393,54

 5.4.1 LUMINÁRIA PLACA LED QUADRADA (EMBUTIR), COR BRANCA, BIVOLT, 48W (60X60 OU 
62,5 X 62,5 CM) - CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

50,00%                           
R$ 696,77

50,00%                           
R$ 696,77

100,00%                           
R$ 1.393,54

 5.5 PROJETO DE TELECOMUNICAÇÕES 100,00%                           
R$ 3.110,46

                           100,00%                           
R$ 3.110,46

 5.5.1 RACK SUSPENSO 8U COM VENTILAÇÃO, BANDEJA FIXA E RÉGUA DE TOMADAS - 
FORNECIMENTO E INSTALADO

100,00%                           
R$ 1.039,42

                           100,00%                           
R$ 1.039,42

 5.5.2 SWITCH - 24 PORTAS - INSTALADO 100,00%                           
R$ 603,09

                           100,00%                           
R$ 603,09

 5.5.3 PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 19"" 100,00%                           
R$ 399,97

                           100,00%                           
R$ 399,97

 5.5.4 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 
INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%                           
R$ 272,91

                           100,00%                           
R$ 272,91

 5.5.5 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019

100,00%                           
R$ 335,08

                           100,00%                           
R$ 335,08

 5.5.6 CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), 
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016

100,00%                           
R$ 59,32

                           100,00%                           
R$ 59,32

 5.5.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

100,00%                           
R$ 86,82

                           100,00%                           
R$ 86,82

 5.5.8 TOMADA LÓGICA RJ-45 CAT. 6 (LINHA X OU EQUIVALENTE) 100,00%                           
R$ 219,65

                           100,00%                           
R$ 219,65

 5.5.9 CONJUNTO DE 3/4" (20MM) COM DUAS (2) TOMADA DE DADOS OU TELEFONIA 
(CONECTOR RJ45 CAT.6E OU RJ11) E PLACA DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE 

100,00%                           
R$ 94,20

                           100,00%                           
R$ 94,20

6 MOBILIÁRIO                            100,00%                           
R$ 5.209,18

100,00%                           ,

 6.1 LIXEIRA COM PEDAL EM AÇO INOX ACABAMENTO POLIDO (12 LITROS)                            100,00%                           
R$ 405,26

100,00%                           
R$ 405,26

 6.2 LIXEIRA INOX COM PEDAL DUPLA E BALDE INTERNO REMOVIVEL CAPACIDADE: 2x15 L - 
CONFORME PROJETO ARQUITETÔNICO E MEMORIAL DESCRITIVO

                           100,00%                           
R$ 803,91

100,00%                           
R$ 803,91

 6.3 ARMÁRIO PARA DML MULTIUSO 2 PORTAS MODELO: SÃO PAULO POLITORNO BRANCO 
OU SIMILAR DIMENSÕES:190 (A) X 90(L) X 45(P) CM

                           100,00%                           
R$ 873,35

100,00%                           
R$ 873,35

 6.4 ARMÁRIO GABINETE SUPORTE PARA FRIGOBAR MDF BLANCHE ARAUCO OU SIMILAR 
COM GAVETA COM CORREDIÇAS TELESCÓPICA CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO E 

                           100,00%                           
R$ 542,18

100,00%                           
R$ 542,18

6.5 CACHEPÔ EM POLIETILENO QUADRADO PRETO 50x50CM - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

                           100,00%                           
R$ 500,48

100,00%                           
R$ 500,48

6.6 ÁRVORE ARTIFICIAL (BAMBU), ALTURA DE 150CM, TOQUE REAL - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

                           100,00%                           
R$ 317,26

100,00%                           
R$ 317,26

6.7 CASCA DE PINUS - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO                            100,00%                           
R$ 25,85

100,00%                           
R$ 25,85

6.8 PLACA DO BRASÃO DO CREA-PR CONFORME A ESPECIFICAÇÃO EM PROJETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

                           100,00%                           
R$ 1740,89

100,00%                           
R$ 1.740,89



7 PREVENTIVO INCENDIO                            100,00%                           
R$ 29,00

100,00%                           
R$ 29,00

 7.1 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

                           100,00%                           
R$ 29,00

100,00%                           
R$ 29,00

8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES                            100,00%                           
R$ 846,11

100,00%                           
R$ 846,11

 8.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA                            100,00%                           
R$ 846,11

100,00%                           
R$ 846,11

9 PROJETO "AS BUILT" - COMO CONSTRUÍDO                            100,00%                           
R$ 1.127,01

100,00%                           
R$ 1.127,01

 9.1 PROJETO ""AS BUILT"" ARQUITETURA                            100,00%                           
R$ 630,30

100,00%                           
R$ 630,30

 9.2 PROJETO ""AS BUILT"" DE INSTALACOES                            100,00%                           
R$ 496,71

100,00%                           
R$ 496,71

41,01% 58,99% 100,00%

R$ 28.573,43 R$ 41.104,29 R$ 69.677,70

PORCENTAGEM

CUSTO


