

	OBJETO	CREA / PR
	OBRA/SERVIÇO:	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - MODERNIZAÇÃO
	PRAZO DE EXECUÇÃO:	145 DIAS
	PRAZO DE PAGAMENTO	PARCELA ÚNICA
	DATA:	22/09/2021

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	TOTAL (R\$)	ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA			
			145	(%)	VALOR ACUMULADO	% ACUMUL
A	SERVIÇOS					
1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 9.003,43	R\$ 9.003,43	100,00%	R\$ 9.003,43	100,00%
2	EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	R\$ 281.309,29	R\$ 281.309,29	100,00%	R\$ 281.309,29	100,00%
3	INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA	R\$ 6.426,17	R\$ 6.426,17	100,00%	R\$ 6.426,17	100,00%
4	GASES	R\$ 814,43	R\$ 814,43	100,00%	R\$ 814,43	100,00%
5	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS - DRENOS	R\$ 929,04	R\$ 929,04	100,00%	R\$ 929,04	100,00%
6	INFRA DE ELÉTRICA	R\$ 3.465,01	R\$ 3.465,01	100,00%	R\$ 3.465,01	100,00%
7	SUPORTES E PENDURAS	R\$ 10.136,97	R\$ 10.136,97	100,00%	R\$ 10.136,97	100,00%
8	COMISSIONAMENTO DA OBRA	R\$ 3.798,36	R\$ 3.798,36	100,00%	R\$ 3.798,36	100,00%
	TOTAL - COM BDI	R\$ 315.882,70	R\$ 315.882,70	100,00%	R\$ 315.882,70	100,00%

ASSINATURA DO ORÇAMENTISTA
Eng. Ind. Mecânico: Ruliano Bagnhuk
CREA.PR 147.063/D