
OBJETO

OBRA/SERVIÇO:
PRAZO DE EXECUÇÃO:

PRAZO DE PAGAMENTO

DATA: 

A SERVIÇOS 

1 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 9.003,43R$                            9.003,43R$            100,00% 9.003,43R$                             100,00%

2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO 281.309,29R$                        281.309,29R$        100,00% 281.309,29R$                         100,00%

3 INSTALAÇÃO FRIGORÍGENA 6.426,17R$                            6.426,17R$            100,00% 6.426,17R$                             100,00%

4 GASES 814,43R$                               814,43R$               100,00% 814,43R$                                 100,00%

5 INSTALAÇOES HIDRÁULICAS - DRENOS 929,04R$                               929,04R$               100,00% 929,04R$                                 100,00%

6 INFRA DE ELÉTRICA 3.465,01R$                            3.465,01R$            100,00% 3.465,01R$                             100,00%

7 SUPORTES E PENDURAIS 10.136,97R$                          10.136,97R$          100,00% 10.136,97R$                           100,00%

8 COMISSIONAMENTO DA OBRA 3.798,36R$                            3.798,36R$            100,00% 3.798,36R$                             100,00%

TOTAL -  COM BDI 315.882,70R$                        315.882,70R$        100,00% 315.882,70R$                         100,00%

CREA / PR

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - MODERNIZAÇÃO

145 DIAS

PARCELA ÚNICA

22/09/2021

CRONOGRAMA  FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA

CREA.PR 147.063/D

(%)

ASSINATURA DO ORÇAMENTISTA

Eng. Ind. Mecânico: Ruliano Bagnhuk

ITEM DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS  TOTAL (R$) 
145 VALOR ACUMULADO % ACUMUL


