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PRAZO DE PAGAMENTO PARCELA UNICA

DATA: 22/09/2021

ETAPAS DE DESENVOLVIMENTO DA OBRA
ITEM DISCRIMINACAO DOS SERVICOS TOTAL (R$) 145 ) VALOR ACUMULADO % ACUMUL
A SERVICOS
1 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 9.003,43 | R$ 9.003,43 100,00% R$ 9.003,43 100,00%
2 EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO R$ 281.309,29 | R$ 281.309,29 100,00% R$ 281.309,29 100,00%
3 INSTALAQAO FRIGORIGENA R$ 6.426,17 | R$ 6.426,17 100,00% R$ 6.426,17 100,00%
4 |GASES R$ 814,43 | R$ 814,43 100,00% R$ 814,43 100,00%
5 INSTALACOES HIDRAULICAS - DRENOS R$ 929,04 | R$ 929,04 100,00% R$ 929,04 100,00%
6 INFRA DE ELETRICA R$ 3.465,01 | R$ 3.465,01 100,00% R$ 3.465,01 100,00%
7 |SUPORTES E PENDURAIS R$ 10.136,97 | R$ 10.136,97 100,00% R$ 10.136,97 100,00%
8 |COMISSIONAMENTO DA OBRA R$ 3.798,36 | R$ 3.798,36 100,00% R$ 3.798,36 100,00%
TOTAL - COM BDI R$ 315.882,70 | R$ 315.882,70 100,00% R$ 315.882,70 100,00%
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