
BDI 25,84%

25,84%

ITEM

1

SERVIÇOS PRELIMINARES, 

ACOMPANHAMENTO DA OBRA, TESTES 

FINAIS E COMISSONAMENTO

8.319,82 8.319,82 100,00%

2 DISPOSITIVOS SOLARES 84.885,41 84.885,41 100,00%

3 DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA 1.852,92 1.852,92 100,00%

4 INSTALAÇÃO DE CABOS 25.034,65 25.034,65 100,00%

5 MALHA DE ATERRAMENTO 622,61 622,61 100,00%

100,00% 120.715,41 100,00%

120.715,41 120.715,41 100,00%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SERVIÇOS 30 % NO PERIODOVALOR TOTAL COM BDI

RAZÃO SOCIAL: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CNPJ: 76.639.384/0001-59

Local: Apucarana-PR

Endereço:  Rua Guarapuava, nº 580, Centro

PARCELA

TOTAL

27 de março de 2024

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná

CREA/RS 134651

Antônio Rodrigo Juswiaki dos Santos  

Engenheiro Eletricista e de Seg. do Trabalho
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